DEFINICIÓN DEL MUNDO

Mundo de lego de Springfield(Simpson)

PROYECTO

INTEGRANTES:

EDGAR HERNANDEZ HERNANDEZ ADRIAN CALZADA MALDONADO MAZUTI SINUHE OSORIO RIVERO

REPOSITORIO GITHUB

https://github.com/EdgarHdz17/CompuGrafica

REFERENCIAS

- 1. https://www.youtube.com/watch? v=8zoWntix3eE
- 2. $\frac{\text{https://www.youtube.com/watch?}}{\text{v=s3D5vN5VbiI}}$
- 3. https://www.youtube.com/watch?v=0M-nvBhvyqA







DIAGRAMA DE GANTT

DIAGRAVIA DE GANTI MAD70 ARDII MAVO																																													
N.	ACTIVIDAD	MARZO ABRIL 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30															MAYO																												
N.		9 10	11 12	13 1	4 15	16 17	18 1	9 20	21 2	2 23	24 2	25 26	27	28	29 3	0 31	1 2	3 4	5 (7 8	9	10 11	12	13 14	15	16 1	7 18	19	20 21	22	23 24	25	26 27	28	29 30	0 1	2 3	4 5	6 7	8 9 1	10 11	12 13	14 1	15 16	17 18
1	Asignación de proyecto																																												
2	Formacion de equipo																																												
3	Definicion de mundo																																												
	Planeacion																																												
5	Entrega 1																																												
6	Asignacion de roles de equipo																																												
7	Asiganacion de taraea																																												
8	Investigacion																																												
9	Resolucion de dudas																																												
10	Elaboracion de Edificio 1																																												
11	Entrega 2																																												
12	Elaboracion de Edificio 2																																												
13	Otras Actividades																																												
14	Entrega 3																																												
15	Elaboracion de Edificio 3																																												
16	Otras Actividades																																												
17	Entrega 4																																												
18	Elaboracion de Edificio 4																																												
19	Otras Actividades																																												
20	Entrega 5																																												
	Textura																																												
22	Otras Actividades																																												
23	Version Beta																																												
	Correccion de Errrores Version Beta																																												
25	VersionFinal																																												
	Entrega Final																																												